# बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बुडको)

**दिनांक 22.05.2021 को पूर्वाह्न 10.30 बजे Hajipur Sewerage Treatment Plant and Sewerage Network Project (NIT.No–BUIDCo/Yo-871/2017 (Part-4)-169, Date-20.08.2020) से संबंधित निविदा पर Technical Bid Evaluation Committee द्वारा की अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु आहुत निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।**

उपस्थिति :–

1. **प्रबंध निदेशक, बुडको–सह–अध्यक्ष–निविदा समिति।**
2. अभियंता–प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग–सह–सदस्य–निविदा समिति।
3. आतंरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग–सह–सदस्य–निविदा समिति।
4. मुख्य अभियंता, आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण–सह–सदस्य–निविदा समिति।
5. मुख्य अभियंता, नमामि गंगे योजना–सह–सदस्य–निविदा समिति।
6. अधीक्षण अभियंता, आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण–सह–सदस्य–निविदा समिति।
7. अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल, तिरहुत–सह–सदस्य–निविदा समिति।
8. श्री जयप्रकाश अग्रवाल, SPMG प्रतिनिधि–विशेष आमंत्रित सदस्य।

**कार्यवाही:–**

Hajipur Sewerage Treatment Plant and Sewerage Network Project योजना हेतु दिनांक 13.04.2021 को आयोजित TBEC की बैठक में की गयी अनुशंसा पर निर्णय लेने के संबंध में निविदा समिति की बैठक दिनांक 24.04.2021 को आयोजित की गयी। TBEC की अनुशंसा पर निविदा समिति की बैठक में कुछ विन्दुओ पर पुनः समीक्षा करते हुए निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। TBEC द्वारा दिनांक 15.05.2021 की बैठक में निविदा समिति की पृच्छा के आलोक में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की गयी :–

1. **Bid Document के Qualification Criteria Clause 1.5 C के आलोक में स्पष्ट करें कि इस अर्हता का अक्षरशः जाँच की गयी है एवं इसे स्पष्ट रूप से अंकित करें।**

   - **TBEC का मंतव्य** – निविदाकारों द्वारा समर्पित Balance Sheet को Bid Document के Qualification Criteria Clause 1.5 C के आलोक में जांच की गयी है। सभी निविदकारों द्वारा दिये गये Balance Sheet मे Networth Postive है जो कि निविदाकारो के Financial Soundness को दर्शाता है।

2. **Bidders द्वारा निविदा के साथ संलग्न EMD जो** The Kalupur Commercial Co-Operative Bank Limited, Ahmedabad , HDFC Bank **एवं** SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, New Delhi **द्वारा निर्गत है, Bid Document के प्रावधानों के आलोक में मान्य है अथवा नहीं एवं यदि मान्य है तो इनकी सत्यापन की स्थिति स्पष्ट करें।**

   - **TBEC का मंतव्य** – Bid Document के अंतर्गत Scheduled Bank द्वारा निर्गत बैंक गारण्टी समर्पित करने का प्रावधान है। The Kalupur Commercial Co-Operative Bank Limited एक Scheduled Urban Co-operative Bank है। HDFC Bank, Scheduled Private Bank है। SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, Scheduled foreign Bank है। सभी बैंक गारंटी का सत्यापन किया गया है।

3. Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction **द्वारा निविदा में Nominated sub contractor हेतु संलग्न किये गये MOU के संबंध में स्पष्ट मंतव्य दिया जाय।**

   - **TBEC का मंतव्य** – Bid document में Nominated Subcontractor को Nominate करने का प्रावधान है। जिसके संबंध में निविदाकार को निविदा दस्तावेज के साथ Nominated Sub Contractor का नाम अंकित करना अनिवार्य है। Nominated Subcontractor के साथ किया गया कोई एकरारनामा या MOU निविदा दस्तावेज के साथ समर्पित करना अनिवार्य नही है। Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction द्वारा निविदा में Nominated sub

2/2

contractor हेतु M/s Aatma Engineers and contractors JV CRP Infrastructure Pvt. Ltd को nominate किया गया है।

4. **Credit Facility हेतु HDFC Bank द्वारा निर्गत Certificate, Bid Condition के प्रावधान के आलोक में मान्य होगा की नहीं स्पष्ट करें।**
   - **TBEC का मंतव्य** – Bid document में Credit Facility निर्गत करने वाले बैंक के बारे में अंकित नही है कि बैंक कौन सा होगा एंव बैंक द्वारा निर्गत Credit Facility नही देने के स्थिति में undertaking समर्पित करने का प्रवधान है। HDFC Bank एक Scheduled Private Bank है। अतः HDFC Bank द्वारा निर्गत Certificate, Bid Condition के प्रावधान के आलोक में मान्य होगा।

5. **TBEC की कार्यवाही के Manpower संबंधित कंडिका में "Resume समर्पित किया गया है" अंकित है। TBEC स्पष्ट करे कि Bid Document के प्रावधानों के आलोक में Key Personals संबंधित आवश्यक अर्हता पूरी की जाती है अथवा नहीं।**
   - **TBEC का मंतव्य** – Bid document के प्रावधानों के आलोक में तीनों निविदाकारों द्वारा आवश्यक educational criteria एवं experienced key personal का resume समर्पित किया गया है जो Bid Document की अर्हता को पूरा करता है।

6. **TBEC Bid Document के प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट करे कि Bid Document के किस अर्हता को पूरा करना essential है और कौन सी अर्हता non essential है, जिसके आधार पर किसी Bid को तकनीकी रूप से सफल या असफल घोषित किया जाता है।**
   - **TBEC का मंतव्य** – NMCG Model Biding document में Essential एवं Non Essential criteria के बारे में स्पष्ट अंकित नहीं है किन्तु TBEC द्वारा Annexure A– Part h qualification criteria एवं Bid Document के संबंधित section 3, 4 एवं 5 के आलोक में evaluation किया जाता है एवं जिसे पूरा करने पर Bid को तकनीकी रूप से सफल धोषित किया जाता है।

7. **निविदा समिति में अभियंता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में निविदा समिति की बैठक कर निर्णय लेने से विभागीय प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं होता है। अतः निविदा समिति की बैठक में अभियंता प्रमुख, नगर विकास एवं आवास विभाग की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए बैठक करने का निर्णय लिया गया।**

निविदा समिति की पृच्छाओं तथा इस संबंध में TBEC द्वारा दिये गये मंतव्य को समाहित करते हुए TBEC द्वारा निविदा के संबंध में निम्नवत विवरणी अंकित की गयी है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | कार्य का नाम | : | TO (I) DESIGN AND BUILD SEWAGE TREATMENT PLANTOF INSTALLED CAPACITY 22 MLD AND ALL APPURTENANT STRUCTURES AND ALLIED WORKS (FOR REMAINING WORK OF ASP TECHNOLOGY);(II) SURVEY, REVIEW THE DESIGNS, REDESIGN WHERE NECESSARY, AND BUILD NEW UNDERGROUND SEWERAGE NETWORKWORKSABOUT 138.9 KM LENGTH INCLUDING SURVEY, DESIGN, CONSTRUCTION OF 4 NO. INTERMEDIATE PUMPING STATIONS AND ALL APPURTENANT STRUCTURES AND ALLIED WORKS; AND (III) OPERATION & MAINTENANCE OF THE COMPLETE WORKS OF SEWAGE TREATMENT PLANT, SEWERAGE NETWORKAND PUMPING STATIONS FOR A PERIOD OF 15 YEARS IN HAJIPUR, STATE OF BIHAR, INDIA. |
| 1.2 | निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय | : | मुख्य अभियंता, आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण, नगर विकास एवं आवास विभाग। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | का नाम | | |
| 1.3 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | राशि–305.19 करोड़<br>पत्रांक–J-16011/1/2009-NMCG-Hajipur Sewerage and STP Scheme<br>दिनांक–05.03.2018 |
| 1.4 | परिमाण विपत्र की राशि | : | 288.0174 करोड़ |
| 1.5 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 24 महीना |
| 1.6 | निविदा की प्रक्रिया | : | ई.टेंडरिंग |
| 1.7 | प्री बीड मीटिंग की तिथि | : | 02.09.2020 |
| 1.8 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 01.04.2021 |
| 1.9 | पी0आर0डी0 नं0 / वर्ष | : | IPRD_PR_005240/20-21 |
| 1.10 | निविदाकारों की संख्या | : | 03 (तीन) |
| | | | 1. Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction<br>201, 2nd Floor, Earth Retail, Nr. Bhadaj - Science City Circle, S.P. Ring Road, Ahmedabad – 380060<br>2. SIPL RKC YOGI JV<br>(A Joint Venture of M/s Subhash Infraengineers Pvt Ltd, M/s Raj Kumar Contractor AND M/s Yogi Construction Co.)<br>PLOT NO. B-1, INFOCITY SECTOR-34 GURUGRAM<br>3. Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd.<br>4th Floor Tower D Pioneer Urban Square Sector 62 Gurugram 122098 |
| 1.11 | परिवाद की स्थिति | : | कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 1.12 | प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है: | : | यह चौथी बार की निविदा है।<br>• प्रथम बार की निविदा में दो निविदाकार भाग लिये थे, जिसमें परिवाद प्राप्त होने के कारण निविदा नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेश के आलोक में रद्द कर दिया गया।<br>• द्वितीय बार की निविदा में एक भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिया गया।<br>• तृतीय बार की निविदा में दो निविदाकार भाग लिये थे, जिसमें कोई भी निविदाकार सफल नहीं पाये गये। |

1. **निविदा सूचना का प्रकाशन –**

210

Hajipur Sewerage Treatment Plant and Sewerage Network Project कार्य हेतु निविदा आमंत्रण (E-Bidding (NIT.No–BUIDCo/Yo-871/2017 (Part-4)-169, Date-20.08.2020) सूचना एवं जन संपर्क विभाग के पी0आर0 संख्या– IPRD_PR_005240/20-21 द्वारा राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। वेबसाइट पर इसके प्रचार के साथ सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, द्वारा दिनांक 21.08.2020 द्वारा इसे निम्नांकित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिये निर्गमादेश निर्गत किया गया है:

1. डेक्कन क्रोनिकल – हैदराबाद संस्करण।
2. हिन्दुस्तान – मुजफ्फरपुर, गया एवं पटना संस्करण।
3. मेल टुडे – दिल्ली संस्करण।
4. दैनिक जागरण – भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं पटना संस्करण।
5. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस – बैंगलुरू संस्करण।
6. द हिन्दु – चेन्नई संस्करण।
7. द टेलिग्राफ – कलकत्ता संस्करण।
8. टाईम्स ऑफ इंडिया – पटना संस्करण

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा ई–टेन्डरिंग से प्राप्त निविदा के तकनीकी बीडों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निम्नांकित तथ्य संज्ञान में आये।

3. इस निविदा में भाग लेने वाले तीनों निविदाकार निम्नवत हैं –
   1. Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction
   2. SIPL RKV YOGI JV
      (A Joint Venture of M/s Subhash Infraengineers Pvt Ltd, M/s Raj Kumar Contractor AND M/s Yogi Construction Co.)
   3. Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd.

4. **EMD:** Bid Document के अनुसार 2.12 करोड़ का Bid Security माँगा गया है:
   - Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction द्वारा The Kalupur Commercial Co-Operative Bank Limited, Ahmedabad का रू०–2.12 करोड़ का बैंक गारण्टी समर्पित किया गया है। The Kalupur Commercial Co-Operative Bank Limited एक Scheduled urban cooperative Bank है जिसका सत्यापन हो चुका है।
   - SIPL RKV YOGI JV द्वारा HDFC Bank, Gurgaon का रू०–2.12 करोड़ का बैंक गारण्टी समर्पित किया गया है। HDFC Bank, Scheduled Ban है जिसका सत्यापन हो चुका है।
   - Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. द्वारा SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, New Delhi का रू०–2.12 करोड़ का बैंक गारण्टी समर्पित किया गया है। SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, Scheduled foreign Bank जिसका सत्यापन हो चुका है। तीनो निविदाकारों द्वारा अर्हता पूरी की जाती है।

5. **Technical Capabilities –**

   A. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.4 (a) के Point 1** के अनुसार "The Bidder shall provide evidence that it has Designed, developed, built, tested and commissioned at least 1 STP of 18MLD or 2 STP of 13MLD or 3 STP of 9 MLD on any aerobic technology during the last 7 years preceding the month of publication of NIT." माँगा गया है:

   - Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction के द्वारा उक्त हेतु Executive Engineer, Nagar Nigam, Bikaner का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा The work of Design, Supply, Construction, Installation, Testing and Commissioning of 40 MLD STP Based on SBR Techanology का कार्य किया गया है। जिसमें

Bhugan Infracon Pvt Ltd का 51% Share है, जिसके आधार पर 20.4 MLD (40 MLD का 51%) STP का अनुभव होता है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य commissioning की तिथि 12.03.2020 है।

- SIPL RKV YOGI JV के JV Partner M/s Rajkumar Contractor द्वारा उक्त हेतु Executive Engineer, PHED, Kurukshetra का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Work of Design, Erection, Testing and commissioning of 25 MLD STP Based on SBR Technology का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य commissioning की तिथि 30.05.2019 है।

- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के JV Partner M/s Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd द्वारा उक्त हेतु Ahmedabad Municipal Corporation का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Survey, Soil Testing, Design, Supply, Construction, Instrumentation and commissioning of 48 MLD SBR based STP का कार्य कियागया है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्य commissioning की तिथि 15.07.2018 है।

उपरोक्त अहर्त्ता तीनों निविदाकार द्वारा पूर्ण की जाती है।

B. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.4 (a) के Point 2**के अनुसार "The bidder or his nominated sub contractor has successfully Designed, developed, built, tested and commissioned at least one Sewage Treatment Plant with the same technology as proposed for this contract under clause 3.3 (a) of Instruction to Bidders for the lowest STP capacity mentioned in clause 1.4 (a) 1. above, operating successfully for a period of 1 year during the last 10 years preceding the month of publication of NIT माँगा गया है:
**इस योजना हेतु ASP Technology निर्धारित किया गया है।**

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction द्वारा Nominated Subcontractor **M/s Aatma Engineers and contractors JV CRP Infrastructure Pvt. Ltd** को निर्गत Gujrat Urban Development Co. Ltd का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Design, Build, commissioning and Operation and Maintenance of 17.51 MLD ASP Based STP का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार दिनांक–01.08. 2017 से 31.07.2018 तक का O&M कार्य किया गया है।

- SIPL RKV YOGI JV के द्वारा पूर्व निर्धारित ASP technology based STP कार्य का कोई अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया है।

- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के JV Partner Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd के द्वारा Kerla Water Authority का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Design, Procurement, Supply, Installation, Construction, Testing and commissioning of 107 MLD ASP based STP का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्य commissioning करने की तिथि 01.10.2013 है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार अक्टूबर–2013 से दिनांक–24.02.2016 तक का O&M कार्य किया गया है।

उपरोक्त अहर्त्ता SIPL RKV YOGI JV द्वारा पूर्ण नहीं की जाती है। शेष दो निविदाकार द्वारा अहर्त्ता पूर्ण की जाती है।

C. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.4 (a) के Point 3 के अनुसार** "The Bidder has the experience in operating and maintaining successfully at least 1 STP of 18MLD or 2STP of 13MLD or 3 STP of 9 MLD STP during 1 year over the last 7 years preceding the month of publication of NIT. माँगा गया है:

208

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction द्वारा PB W/S & Sev Divn. 1, Bhatinda का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा 2 year 11 Month O&M of 52 MLD STP का कार्य किया गया है। इस योजना में Bhugan Infracon Pvt Ltd का 49% Share है, जिसके आधार पर 25.48 MLD (52 MLD का 49%) STP का अनुभव होता है।
- SIPL RKV YOGI JV के JV Partner M/s Rajkumar Constractor द्वारा उक्त हेतु Executive Engineer, PHED, Kurukshetra का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा 1 year O&M of 25 MLD STP Based on SBR Technology का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 30.05.2019 है।
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के के JV Partner Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd द्वारा उक्त हेतु Kerla Water Authority का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Design, Procurement, Supply, Installation, Construction, Testing and commissioning of 107 MLD ASP based STP का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 01.10.2013 है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार अक्टूबर–2013 से दिनांक–24.02.2016 तक का O&M कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार आवश्यक एक वर्ष का O&M पूर्ण होता है

उपरोक्त अहर्त्ता तीनों निविदाकार द्वारा पूर्ण की जाती है।

D. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.4 (a) के Point 4 के अनुसार** "The treatment process technology proposed for this contract has been adopted (not necessarily built by the bidder) in at least 1 location having similar climatic conditions during last 7 years preceding the date of bid publication and that such STP has been operating successfully (meeting all the environmental norms specified in the Contract) for a period of minimum 1 year over a period of last 7 years preceding the month of publication of NIT माँगा गया है:

**इस योजना हेतु ASP Technology निर्धारित किया गया है।**

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction द्वारा Nominated Subcontractor M/s Aatma Engineers and contractors JV CRP Infrastructure Pvt. Ltd को निर्गत Gujrat Urban Development Co. Ltd का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें कार्य का नाम– "Design, Build, commissioning and Operation and Maintenance of 17.51 MLD ASP Based STP" है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार दिनांक–01.08.2017 से 31.07.2018 तक का O&M कार्य किया गया है।
- SIPL RKV YOGI JV द्वारा पूर्व निर्धारित ASP technology based STP कार्य का कोई प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया है।
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. द्वारा उक्त हेतु Kerla Water Authority का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें कार्य का नाम– " Design, Procurement, Supply, Installation, Construction, Testing and commissioning of 107 MLD ASP based STP" है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 01.10.2013 है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार अक्टूबर–2013 से दिनांक–24.02.2016 तक का O&M कार्य किया गया है।

उपरोक्त अहर्त्ता SIPL RKV YOGI JV द्वारा पूर्ण नहीं की जाती है। शेष दो निविदाकार द्वारा अहर्त्ता पूर्ण की जाती है।

202

E. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.4 (a) के Point 5 के अनुसार** "It has designed, developed, built, tested and commissioned Sewerage Network of 111 KM length of the total scope of sewerage network collectively from maximum 3 projects during the last 7 years preceding the month of publication of NIT; of which 600 mtr should be above or the pipe diameter (1000mm)." माँगा गया है:

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction द्वारा उक्त हेतु Executive Engineer, Nagar Nigam Bikaner का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा The work of Design, Supply, Construction, Installation, Testing and Commissioning of 128.4 KM Sewerage Pipelilne का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 12.03.2020 है।

इनके द्वारा एक अन्य अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जो Desa Nagarpalika, Gujrat द्वारा निर्गत किया गया है। जिसमें 1200 mm dia का कुल 1.5 km drainage line का Design, construction, supply, installation, testing and commissioning का कार्य किया गया है।

- SIPL RKV YOGI JV के JV Partner Yogi Construction Company द्वारा उक्त हेतु Addl. Chief Engineer, Dr. Project, Ahmedabad Municipal Corporation का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Designing, Providing, Laying, Commissioning of 99.2 KM Sewerage Pipe laying work का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 31.03.2014 है।

इनके द्वारा EE, PH Works division, Bharuch से निर्गत एक अन्य अनुभव प्रमाण–पत्र, समर्पित किया गया है, जिसमें 20 KM sewer network का कार्य किया गया है जिसके पूर्ण होने की तिथि 30.06. 2016 है।

इनके द्वारा एक अन्य अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें 8.9 km 2200 mm dia pipe laying का कार्य किया गया है। कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.03.2014 है।

- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के JV Partner M/s Kevadiya Construction Pvt. Ltd. द्वारा उक्त हेतु Krishna Corporation का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Providing, Supplying, Designing, Lowering, Laying Sewer Collecting System of 171.09 KM का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 01.03.2016 है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार 1000 mm dia या उसके अधिक dia का 1.3 KM pipe laying का कार्य पूर्ण किया गया है।

उपरोक्त अहर्त्ता तीनों निविदाकार द्वारा पूर्ण की जाती है।

F. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.4 (a) के Point 6 के अनुसार** "It has designed, developed, built, tested and commissioned pumping stations having minimum capacity not less than 26 MLD collectively from maximum 3 projects during the during last 7 years preceding the month of publication of NIT." माँगा गया है:

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction के JV Partner Enviro Infra Engineers Pvt Ltd द्वारा उक्त हेतु Ajmer Development Authority का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Design, Construction. Supply, Installation and Testing & Commissioning of 40 MLD MPS का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 27.11.2015 है।

- SIPL RKV YOGI JV के JV Paratner Rajkumar constractor द्वारा उक्त हेतु Executive Engineer, PHED, Kurukshetra का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Work of

206

Design, Erection, Testing and Commissioning of 25 MLD Main Pumping Station का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.05.2019 है।

साथ ही JV Paratner Yogi Construction द्वारा Executive Engineer, PH Work Division, Bharuc. का अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा 3.86 MLD Main Pumping Station का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.06.2016 है।

- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के JV Parnter Kevadiya Construction Pvt. Ltd द्वारा उक्त हेतु Krishna Corporation का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Providing, Supplying, Designing, Lowering, Laying Sewer Collecting System and 17.71 & 19.88 MLD Pumping Station Work का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 13.08.2016 है।

उपरोक्त अहर्त्ता तीनों निविदाकार द्वारा पूर्ण की जाती है।

G. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.4 (a) के Point 7 के अनुसार** "The bidder or his nominated sub-contractor has operated and maintained Sewerage Network of 111 KM length of the total scope of sewerage network collectively from maximum 3 projects during 1 year over the last 7 years preceding the month of publication of NIT." माँगा गया है:–

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction के JV Partner M/s Bhugan Infracon द्वारा उक्त हेतु Gujrat Urban Development Co. Ltd का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें 181.43 KM O&M का कार्य किया गया है। कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.03.2017 है। अनुभव प्रमाण–पत्र से O&M प्रारंभ एवं समाप्त होने की तिथि स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में दिनांक 08.04.2021 को TBEC की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 2654, दिनांक 09.04.2021 के द्वारा Gujrat Urban Development Company Limited से O&M के बारे में पृच्छा की गयी। जिसके आलोक में Gujrat Urban Development Company Limited के पत्रांक GUDC/PROJECTS/2021/1044, दिनांक 12.04.2021 द्वारा निम्नवत स्थिति स्पष्ट की गयी है:–

"We herewith confirm having issued the said certificate No. GUDC/Project/2018/1660 Dated 30-08-2018 for Palanpur Underground Drainage Scheme, copy of which is attached herewith. The work is yet not completed.

More than 90% works of this project completed is under use and operation since 01.04.2019."

उक्त के संबंध में Gujrat Urban Development Company Limited द्वारा इस योजना का Handing Over/Taking Over Note of Project पत्र के साथ संलग्न कर भेजा गया है। उक्त के आलोक में निविदा प्राप्ति के समय तक एक वर्ष से अधिक O&M का कार्य किया जा चुका है।

- SIPL RKV YOGI JV के JV Parter M/s Yogi Construction द्वारा उक्त हेतु Addl. Chief Engineer, Dr. Project, Ahmedabad Municipal Corporation का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा 1 year O&M of 99.2 KM Sewerage Pipe Laying का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 31.03.2014 है एवं 01.04.2014 से 31.03.2015 तक एक वर्ष का O&M का कार्य किया गया है।

इनके द्वारा एक अन्य अनुभव प्रमाण–पत्र EE, Workd Division Bharuch का समर्पित किया गया है, जिसमें 20 KM Sewer Network का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.06.2016 है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार आवश्यक एक वर्ष का O&M पूर्ण की जा रही है।

- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के JV Partner द्वारा उक्त हेतु UP Jal Nigam Lucknow का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा 1 Year O&M of 212 KM Sewerage Pipe Laying का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.03.2014 है। अनुभव प्रमाण–पत्र निर्गत करने की तिथि 23.09.2015 है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार दिनांक 23.09.2015 तक एक वर्ष से ज्यादा का O&M का कार्य किया जा चुका है।

उपरोक्त अहर्त्ता तीनों निविदाकार द्वारा पूर्ण की जाती है।

H. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.4 (a) के Point 8 के अनुसार** "The bidder or his nominated sub-contractor should have successfully operated and maintained sewerage pumping stations for capacity not less than 26 MLD collectively from maximum 3 project during 1 year over the last 7 years preceding the month of publication of NIT" माँगा गया है:–

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction के JV Partner Enviro Infra Engineers Pvt Ltd द्वारा उक्त हेतु Ajmer Development Authority का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा O&M of 40 MLD MPS का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 27.11.2015 है। O&M Start करने की तिथि 01.03.2016 है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार 3 वर्ष का O&M का कार्य पूर्ण किया गया है।
- SIPL RKV YOGI JV के JV Partner Rajkumar Contractor द्वारा उक्त हेतु Executive Engineer, PHED, Kurukshetra का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें 1 year O&M of 25 MLD Main Pumping Station के Design, Erection, Testing and Commissioning का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.05.2019 है।

साथ ही Rajkumar Contractor द्वारा उक्त कार्य हेतु Executive Engineer, PHED, Fatehabad का अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें 1 Year O&M of 15 MLD Main Pumping Station का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 20.03.2013 से 19.03.2017 तक O&M का कार्य किया गया है।

- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के JV Partner Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. द्वारा उक्त हेतु UP Jal Nigam Allahabad का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा 43 MLD Effluent Pumping Station के O&M का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 30.09.2016 है। उक्त हेतु एक अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जो इसी कार्य से संबंधित है, जिसके अनुसार चार वर्ष O&M का कार्य किया गया है।

इनके द्वारा एक अन्य UP Jal Nigam Varanasi का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें O&M of 140 MLD Pumping station का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण– पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 11.05.2019 है। Defect Liability Period की तिथि 12.05.2019 है एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 11.08.2020 है। इस योजना में Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. का 60% Share है, जिसके आधार पर 84 MLD (140 MLD का 60%) MPS का अनुभव होता है।

उपरोक्त अहर्त्ता तीनों निविदाकार द्वारा पूर्ण की जाती है।

I. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.4 (a) के Point 9 के अनुसार** "The bidder or his nominated sub-contractor has designed, built and commissioned Sewerage Network using trenchless technology for a minimum of 1.25 KMof the proposed length of the network to be laid using trenchless technology, during the last 7 years preceding the month of publication of NIT." माँगा गया है:–

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction के JV Partner Bhugan Infracon Pvt Ltd द्वारा उक्त हेतु Project Manager, PIU-Roorkee का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें Designing, Providing, Laying, Jointing, Testing and Commissioning of 5.6 KM Sewerage Network by Trenchless Method. का कार्य किया गया है।
- SIPL RKV YOGI JV के JV Partner Yogi Construction द्वारा उक्त हेतु Addl. Chief Engineer, Dr. Project, Ahmedabad Municipal Corporation का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा Designing, Providing, Laying, commissioning of 1.6 KM Sewerage Pipe Laying work by Trenchless का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.03.2014 है।
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के JV Partner Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. द्वारा उक्त हेतु JUIDCo, Jharkhand का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है, उनके द्वारा Designing, Providing, Laying, Commissioning of 1.9 KM Sewerage Pipe Laying Work by Trenchless का कार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण–पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 31.08.2019 है।

उपरोक्त अहर्त्ता तीनों निविदाकार द्वारा पूर्ण की जाती है।

**3 Financial Capabilities :-**

A. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.5 (a)** के अनुसार "The Bidder shall demonstrate that it possesses a net worth equivalent to minimum of INR 530 Million (अर्थात् रू०–53.00 करोड़) as average of the last three financial years preceding the date of submission of bid." माँगा गया है:

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction के द्वारा आवश्यक 53 करोड़ Networth के संदर्भ में वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में औसत Networth रूपये 55.53 करोड़ है।
- SIPL RKV YOGI JV के द्वारा आवश्यक 53 करोड़ Networth के संदर्भ में वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में औसत Networth रूपये 65.60 करोड़ है।
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के द्वारा आवश्यक 53 करोड़ Networth के संदर्भ में वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में औसत Networth रूपये 115.65 करोड़ है।

उपरोक्त अहर्त्ता तीनों निविदाकार द्वारा पूर्ण की जाती है।

B. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.5 (b)** के अनुसार "The Bidder shall demonstrate by submitting along with its bid, a banker's certificate that it has available cash credit facility equivalent to minimum INR 264.23 million as on the date of submission of bid.
However, in absence of such certificate the bidder shall provide an undertaking that(As per annexure-1) to submit a banker's certificate that it has available cash credit facility equivalent to minimum INR 264.23 Million within 15 days of issuance of letter of Award (LOA) before signing of agreement माँगा गया है:

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction के द्वारा आवश्यक 26.4230 करोड़ की Credit Facility हेतु undertaking समर्पित किया गया है।

203

- SIPL RKV YOGI JV के द्वारा आवश्यक 26.4230 करोड़ की Credit Facility समर्पित किया गया है, जो बैंक द्वारा निर्गत है।
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. के द्वारा आवश्यक 26. 4230 करोड़ की Credit Facility हेतु undertaking समर्पित किया गया है।

उक्त के आलोक में तीनों निविदाकार द्वारा अहर्त्ता पूर्ण की जाती है।

C. **Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.5 (c)** के अनुसार "The Bidder's audited balance sheets or, if not required by the laws of the Bidder's country, other financial statements acceptable to the Owner, for the last five years shall be submitted and must demonstrate the current soundness of the Bidder's financial position and indicate its prospective long-term profitability. If deemed necessary by the Owner, the Owner shall have the authority to make inquiries with the Bidder's bankers ." माँगा गया है:

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction में Bhugan Infracon Pvt Ltd द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 काAudited Balance Sheet समर्पित किया गया है। Enviro Infra Engineers Pvt Ltd द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का Audited Balance Sheet समर्पित किया गया है। Dhanvi Construction. द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का Audited Balance Sheet समर्पित किया गया है। निविदकार द्वारा दिये गये Balance Sheet मे Networth Postive है जो कि निविदाकारो के Financial Soundness को दर्शाता है
- SIPL RKV YOGI JV में SIPL द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 काAudited Balance Sheet समर्पित किया गया है। RKV द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का Audited Balance Sheet समर्पित किया गया है। YOGI द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का Audited Balance Sheet समर्पित किया गया है। निविदकार द्वारा दिये गये Balance Sheet मे Networth Postive है जो कि निविदाकारो के Financial Soundness को दर्शाता है
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. में Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 काAudited Balance Sheet समर्पित किया गया है। Kevadiya Construction Pvt. Ltd. द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का Audited Balance Sheet समर्पित किया गया है। निविदकार द्वारा दिये गये Balance Sheet मे Networth Postive है जो कि निविदाकारो के Financial Soundness को दर्शाता है

उपरोक्त अहर्त्ता तीनों निविदाकार द्वारा Bid Document के प्रवाधान के आलोक में पूर्ण की जाती है।

4 **<u>Other Requirements:</u>**

A. **<u>Manpower</u>: Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1. 6एवं ITB-3.3 (h) (4)**के अनुसार key personal के resume माँगी गयी है

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction द्वारा Bid Document में माँगी गयी Educational Qualification एंव experience के आलोक में Resume समर्पित किया गया है।

- SIPL RKV YOGI JV द्वारा द्वारा Bid Document में माँगी गयी Educational Qualification एंव experience के आलोक में Resume समर्पित किया गया है।

**B.** Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. द्वारा द्वारा Bid Document में माँगी गयी Educational Qualification एंव experience के आलोक में Resume समर्पित किया गया है।

**C. Litigation History and Environmental, Social, Health and safety performance declaration :** Bid Document के Clause- Annexure-A, Part-H, Qualification Criteria, Section 1 का 1.7 के अनुसार निविदादाता को Litigation History and Environmental, Social, Health and safety performance declaration समर्पित करना है:

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction द्वारा Litigation History and Environmental, Social, Health and safety performance declaration समर्पित किया गया है।
- SIPL RKV YOGI JV द्वाराLitigation History and Environmental, Social, Health and safety performance declaration समर्पित किया गया है।
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. द्वारा Litigation History and Environmental, Social, Health and safety performance declaration समर्पित किया गया है।

**D. Design and conceptual Drawing :** Bid Document के Section 3, Preparation of Bid, Clause 3.3, Part-I of the technical section of bid के अनुसार Design and conceptual Drawingकी माँग की गयी है। इस निविदा में STP का निर्माण ASP Technology पर करना निर्धारित है।

- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction द्वारा ASP Technology पर STP निर्माण हेतु Nominatated subcontractor **M/s Aatma Engineers and contractors JV CRP Infrastructure Pvt. Ltd** के साथ किया गया MOM निविदा के साथ संलग्न है। जिससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पूर्व निर्धारित ASP Technology propose किया गया है किन्तु निविदा के साथ संलग्न conceptual drawing से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि उनके द्वारा ASP Technology ही Propose किया गया है। TBEC की दिनांक 08.04.2021 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 2653, दिनांक 09.04.2021 के द्वारा निविदादाता Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction को STP निर्माण के प्रस्तावित technology के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया था। जिसके आलोक में निविदादात के पत्रांक – BIPL/2021/04/12, दिनांक 09.04.2021 के द्वारा STP निर्माण के प्रस्तावित technology के संबंध में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की गयी –

  "We would like to hereby inform that wer have proposed the ASP Technology for 22 MLD STP in Hajipur as per bid condition and wer have provided all the drawings and design as per proposed technology (ASP Technology). As we have already done MOU with subcontractor **M/s Aatma Engineers & Contractors JV CRP Infastructure Pvt. Ltd.** for the construction of STP on the basis of technology. We hope that the clarication given will meet your satisfaction for the purpose of technical evaluation."

- SIPL RKV YOGI JV द्वारा design calculation एवं conceptual design निविदा के साथ संलग्न किया गया है किन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि उनके द्वारा ASP Technology Propose किया गया है। इनके द्वारा clause 1.4 (a).2 के संबंध में ASP technology आधारित STP निर्माण का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd. द्वारा ASP Technology Proposed किया गया है। इनके द्वारा conceptual drawing & design निविदा के साथ समर्पित किया गया है।

**TBEC का निर्णय –**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तीनों निविदाकारों के Technical Capabilities, Financial Capabilities एवं Other Requirements का Review किया गया। Review करने के पश्चात् निम्नवत् निष्कर्ष निकलता है:

- SIPL RKV YOGI JV: Bid Document के clause 1.4 (a) 2, 1.4 (a) 4 एवं Section 3, Preparation of Bid, Clause 3.3, Part-I of the technical section of bid की अहर्त्ता पूर्ण नहीं की जाती है।
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd.: Bid Document के सभी अहर्त्ता पूर्ण करती है।
- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction Bid Document के सभी अहर्त्ता पूर्ण करती है।

उपरोक्त के आलोक में TBEC द्वारा Hajipur Sewerage Treatment Plant and Sewerage Network Project की निविदा पर निर्णय लेने हेतु निविदा समिति को भेजे जाने की अनुशंसा की गयी।

TBEC की उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में निविदा समिति की दिनांक 22.05.2021 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें TBEC द्वारा की गयी अनुशंसा के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। TBEC की अनुशंसा के आलोक में निविदा समिति द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया –

- SIPL RKV YOGI JV: Bid Document के clause 1.4 (a) 2, 1.4 (a) 4 एवं Section 3, Preparation of Bid, Clause 3.3, Part-I of the technical section of bid की अहर्त्ता पूर्ण नहीं की जाती है। अतः इनकी तकनीकी निविदा असफल घोषित की जाती है।
- Toshiba Water Solutions Pvt. Ltd. in JV with Kevadiya Construction Pvt. Ltd.: Bid Document के सभी अहर्त्ता पूर्ण करती है। अतः इनकी तकनीकी निविदा सफल घोषित की जाती है।
- Bhugan Infracon Pvt Ltd JV with Enviro Infra Engineers Pvt Ltd and Dhanvi Construction Bid Document के सभी अहर्त्ता पूर्ण करती है। अतः इनकी तकनीकी निविदा सफल घोषित की जाती है।
- निविदा समिति द्वारा उपरोक्त लिये गये निर्णय पर SPMG/NMCG से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
- निविदा समिति द्वारा पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि SPMG/NMCG से अनुमोदनोपरान्त बैठक की कार्यवाही को बुडको एवं e-proc के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा, ताकि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा तकनीकी मूल्यांकन पर कोई दावा आपत्ति है तो वह अगले 7 (सात) दिनों के

अंदर दावा आपत्ति समर्पित करेंगे। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो मुख्य अभियंता, आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण प्राप्त परिवाद के निराकरण के संबंध में TBEC की बैठक आहूत करेंगे एवं अनुशंसा के साथ पुनः विचार एवं अन्तिम निर्णय हेतु निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय से दावा आपत्ति करने वाले व्यक्ति/संस्था विशेष को सूचित करते हुए ही निविदा का वित्तीय बिड खोले जाने की कार्रवाई की जायेगी।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जयप्रकाश अग्रवाल)
**SPMG प्रतिनिधि**
–विशेष आमंत्रित सदस्य।

(योधन प्रसाद सिंह)
**अधीक्षण अभियंता,**
नगर विकास अंचल तिरहुत,
–सह–सदस्य, निविदा समिति।

(अशोक कुमार)
**मुख्य अभियंता,**
**–सह–अधीक्षण अभियंता,**
आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण
–सह–सदस्य, निविदा समिति।

(जय प्रकाश मंडल)
**आतंरिक वित्तीय सलाहकार**
–सह–सदस्य, निविदा समिति।

(नरेन्द्र कुमार तिवारी)
**अभियंता प्रमुख–सह–मुख्य अभियंता,**
नमामि गंगे परियोजना
–सह–सदस्य, निविदा समिति।

(रमण कुमार)
**प्रबंध निदेशक,**
–सह–अध्यक्ष, निविदा समिति।

दिनांक 22.05.2021 को पूर्वाह्न 10.30 बजे **Hajipur Sewerage Treatment Plant and Sewerage Network Project (NIT.No–BUIDCo/Yo-871/2017 (Part-4)-169, Date-20.08.2020)** से संबंधित निविदा पर **Technical Bid Evaluation Committee** द्वारा की अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु आहुत निविदा समिति की बैठक की उपस्थिति।

| Sl. No. | Name | Designation | Signature |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री रमण कुमार | **प्रबंध निदेशक,**<br>–सह–अध्यक्ष, निविदा समिति। | |
| 2 | श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी | **अभियंता प्रमुख,**<br>नगर विकास एवं आवास विभाग<br>–सह–सदस्य, निविदा समिति। | 22/05/2021 |
| 3 | श्री जय प्रकाश मंडल | **आतंरिक वित्तीय सलाहकार**<br>नगर विकास एवं आवास विभाग<br>–सह–सदस्य, निविदा समिति। | 22.5.21 |
| 4 | श्री अशोक कुमार | **मुख्य अभियंता–सह–अधीक्षण अभियंता**<br>आयोजन, निरूपण एवं अनुश्रवण<br>–सह–सदस्य, निविदा समिति। | 22/5/21 |
| 5 | श्री योधन प्रसाद सिंह | **अधीक्षण अभियंता,**<br>नगर विकास अंचल तिरहुत,<br>–सह–सदस्य, निविदा समिति। | 22/5/21 |
| 6 | श्री जयप्रकाश अग्रवाल | SPMG प्रतिनिधि,<br>विशेष आमंत्रित सदस्य। | 22/5/21 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |